

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. : 1803201 lzo dňa 18.3.2011

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **MESTO SENEČ**
Mierové námestie 8, 903 01 Senec

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických Ing. Gubáni Ján

b) zmluvných Ing. Kvál Karol

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Bankové spojenie: Dexia banka Pezinok,

č.ú. : 6602827002/5600

Objednaný: **Ladislav Múčka _ STAVMOP**
Fučíkova 32, 903 01 Senec

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

technických Ladislav Múčka

zmluvných Ladislav Múčka

37 183 877

1020239000

SK 1020239000

Bankové spojenie: SLSP

0180981087/0900

Na základe ustanovení Článku 5 í 1 . Závěrečné ustanoví íia ods 12,1, Zmluv\ o dielo e.
dňa 18.3.2011 sa táto mení a dopĺňa takto:

1. V článku III. Predmet plnenia sa za pododsek 3.1.1. dopĺňa pododsek 3.1.2.:
„3.1.2. zateplenie átria na MŠ Kollárova“
2. V článku V. Cena sa na koniec odseku 5.1. dopĺňa „a príloha č. 2 k dodatku č.1“
3. V článku V. Cena sa pôvodné znenie odseku 5.2. vypúšťa a nahrádza sa:
„5.2. Cena za zhotovenie diela podľa či. III tejto zmluvy je:
MŠ Kollárova 24.510,- € s DPH
Átrium MŠ Kollárova 5.403,60 € s DPH
ZUŠ, MŠ Fándlyho 42.776,40 € s DPH

S P O L U : 72.690,-€ s DPH⁴

4. Všetky ďalšie ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
6. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých jeden preberá objednávateľ a jeden zostáva zhotoviteľovi.
7. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že tento Dodatok bol zostavený na základe pravdivých údajov, že jeho uzatvorenie je prejavom ich vážnej a slobodnej vôle, a že nebol dohodnutý v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

„podpísané“

„podpísané“

ROZPOČET STAVEBNÝCH PRAC

Strana : 1

ZÁKAZKA : 0067 MATERSKÁ SKOLKA KOLLÁROVA UL.
0673 ZATEPLENIE ÁTRIA SKOLKY

ZHOTOVITEL : Ladislav Mucka - 5TAVM0P, Senec

OBSTARAVATEL: Klas. stavieb: 1110

KALKULANT: MJÍKA 0903 725574

DÁTUM SPRACOVANIA:13.05.2011

P R E r . A D

		Materiál	Mzdy	Ostatne	Spolu
		EUR	EUR	EUR	EUR
Stavebne prace	HSV	c.	4 503	0	4 503.00
	PSV	c.	"	0	3.33
	M	0	0	0	0.30
	olu	3	4 503	0	4 503,00

Objektivizacne prirážky

Objektivizacne prirážky spolu	0	EUS
Stavebne prace a objektivizacne prirážky celkom	4 503.00	
DPH: 20.00* -zo základne	4 503	900.60
DPH: 0.00% -zo základne	0	0.00
DPH: 0.00V -zo základne		0.00
Ponuková cena vrátane DPH:		

ST4UMDP

..podpísané''

„podpísan:..

• STAVEBNÝCH PRAC - POPIS PRAC A DODAVOK V KONŠTRUKČNÝCH DIELOCH

kazka: 006"? MATERSKÁ SKOLKA KOLLÁROVA OL. 0673 ZATEPLENIE ÁTRIA SKOLKY

Zhotoviteľ : Ladislav Kucica - STAVMOP, Senec

IP.C.CENN.CISLO		POPIS	M.J.	MNOŽSTVO	J.MATER.	J.MZDY	J.OST.	.CENA	CENADPH
						EUR	EUR	EUR	EUR
Úprava povrchov									
1.	011	61D41R001	POKRYTIE PODLAHY ROL. PAPIER	26.00	0	0.98	0.00	0.98	25.48 2D
2.	011	610351111	ZAKRÝVANIE VYPLNÍ VONK OKEN OTV	21.40	0.00	4.":	0.00	4.12	88.17 20
3.	011	62S2S2305	ZATEPL SYS 20 MM STYRODUR	15.08	0	31.	0.00		480.30 20
4.	011	625991202	ZATEPL POLYST HR50+OMIET 1.5MM HLAD	16.38	0.00	28.83	0.00	28.33	3355.24 20
S P O L U X A K L A D Y				178.86		3949.13	0.0		
Ostatne konštrukcie a prace									
5.	003	941941031	MTZ LEŠENIA L RAD S PODL SIM H10M	1.30	0.00	1.02	0.00	2.02	234 "
6.	003	941941191	PRIPL ZK MES POUZ LES K CENE 1031	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00
7	3	941941831	DMTZ LEŠENIA L RAD S POD SIM H 10M		0.00	0.00	0.00	0.82	. . .
B.	011	952901111	VYCIŠT BUDOV VÝSKA PODL DO 4M	116.30	0.00	1.82	.	1.82	211 ,
9	-•	998011001	PREŠ PRE BUDOVY MÚROV VYS 6 M	1.523.	0.00	7.03	0.00	7.03	:
C . n N Á K L A D Y				0.00	0.	553 '	D.00		553 40

rfaľcazka: 0067 MATERSKÁ SKOLKA KOLLÁROVA UL. 0673 ZATEPLENIE ÁTRIA SKOLKY
Zhotovíte! i Ladislav Mucka - STAVHOP, Senec

I	NÁZOV KONŠTRUKČNÉHO DIELU	M. J.	MNOŽSTVO	J.MATER.	J.MZDY	J .OST.	J,CENA	' . .
				EUR	EUR	p.-u	.	EUR
	Úprava povrchov		178.86	D, 00	22 .08	0.00	22 .08	"" : . . 0
3	Ostatne konštrukcie a prace	EUR	553.40	0.00	1 . 00	0. 00	1 . 00	. 0