

**MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

č.13616/2016/SCDPK-23721

Stupeň dôvernosti :VJ

Mestský úrad Senec	
Bratislava 13.04.2016	
Dátum:	
20 -04- 2016	
Evidenčné číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/liaty:	Vybavuje:

Oznámenie

o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

podľa § 68 stavebného zákona v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Stavebník Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len „stavebník“) požiadal dňa 12.04.2016 listom č. 30102/46268/2016 zo dňa 06.04.2016 o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením na

stavbu: **Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné**

povolenú rozhodnutím č. 11817/2015/SCDPK-31112 zo dňa 26.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2015.


Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia. Dôvodom predĺženia lehoty výstavby je ukončenie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby a zahájenia realizácie stavby a tým nie je možné dodržať termín ukončenia výstavby 12/2016. Z uvedeného dôvodu stavebník žiada o zmenu termínu ukončenia stavby do 12/2018.

Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Nakoľko sú ministerstvu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upúšťa špeciálny stavebný úrad od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č.669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány môžu v zmysle § 3 ods.3 zákona č.669/2007 Z.z. svoje námietky, pripomienky, vyjadrenia a záväzné stanoviská uplatniť najneskôr v lehote **do 7-ich pracovných dní odo dňa doručenia alebo zverejnenia tohto oznámenia**. Stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote.

Ak účastník konania, zúčastnená osoba alebo dotknutý orgán v určenej lehote neoznámí svoje vyjadrenie, pripomienky alebo záväzné stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, 5. poschodie, č. dverí 529. Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na ministerstve.


Mgr. Michal Halabica
generálny riaditeľ sekcie

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto oznámenie (rozhodnutie) bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejné vyhlášky.


Ministerstvo žiada dotknuté mesto Senec a obce Boldog a Blatné, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDVRR SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:


dátum vyvesenia: 22. 4. 2016

dátum zvesenia: 9. 5. 2016

odtlačok pečiatky, podpis:


MESTO SENEC
MESTSKÝ URAD
Mierové nám. 8
903 15 SENEC
- 43 -

odtlačok pečiatky, podpis:


MESTO SENEC
MESTSKÝ URAD
Mierové nám. 8
903 15 SENEC
- 43 -

Doručuje sa

Účastníci konania:

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
2. DOPRAVOPROJEKT a. s., Kominárska 2-4, 832 04 Bratislava
3. Slovenská správa ciest, IVSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
4. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
5. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava
7. Hydromeliorácie š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
8. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou