

**MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY**
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

č.13616/2016/SCDPK-38527

Bratislava 14.06.2016

Stupeň dôvernosti :VI

ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“), ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlостné cesty podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 120 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 669/2007 Zú. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlостných ciest a o doplnení zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.669/2007 Z.z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým

p o v o ľ u j e

podľa § 68 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením

stavbu : Diaľnica D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné

stavebníkovi : Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. (ďalej len „stavebník“).

Stavba sa nachádza :

v katastrálnom území: Senec
v okrese: Senec
kraj: Bratislavský

Stavba bola povolená rozhodnutím č. 11817/2015/SCDPK-31112 zo dňa 26.05.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.07.2015. Zmena stavby pred jej dokončením spočíva v zmene termínu jej dokončenia do 12/2018 aj s časovou rezervou v prípade komplikácií.

Ostatné podmienky stavebného povolenia č. 11817/2015/SCDPK-31112 zo dňa 26.05.2015 ostávajú v platnosti.

Stavebník je za vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením oslobodený od zaplatenia správneho poplatku a to podľa bodu 3. Oslobodenia v položke č. 60 Sadzobníka správnych poplatkov podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník podal dňa 12.04.2016 listom č. 30102/46268/2016 zo dňa 06.04.2016 žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením.

Ministerstvo oznámilo začatie konania listom č. 13616/2016/SCDPK-23721 zo dňa 13.04.2016 a stanovilo termín, do ktorého môžu účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie uplatniť námietky a stanoviská v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 669/2007 Z.z. s poučením, že stavebný úrad neprihliada na záväzné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a na námietky a pripomienky účastníkov konania a zúčastnených osôb, ktoré už boli alebo mali byť uplatnené a vybavené alebo zohľadnené pri prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie, alebo boli uplatnené po stanovenej lehote. Zároveň bolo začatie konania oznámené účastníkom konania verejnou vyhláškou v dotknutých obciach, na ministerstve a na internetovej stránke ministerstva.

V rozhodnutí, ktoré vydalo ministerstvo pod č. 11817/2015/SCDPK-31112 zo dňa 26.05.2015 bolo uvedené, že stavba bude ukončená v termíne 12/2016. Dôvodom predĺženia termínu ukončenia výstavby je ukončenie verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavby a zahájenia realizácie stavby neskôr ako bolo plánované pri vydaní stavebného povolenia a preto nie je možné stavbu dokončiť v stanovenom termíne. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad povolil zmenu termínu ukončenia stavby do 12/2018.

V priebehu konania bol zaslaný nesúhlas Mestského úradu Senec, referátu územného plánovania, regionálneho rozvoja a urbanizmu listom č. SEN16165/11778-2016/391 zo dňa 27.04.2016 s predĺžením lehoty výstavby do 12/2018 z dôvodu, že komunikačná sieť mesta Senec už v súčasnosti nie je schopná zabezpečiť plynulosť dopravy v priebehu dňa najmä v špičkových hodinách zo smerov Blatné (I/61) – Bratislava (D1).

Špeciálny stavebný úrad požiadal stavebníka, aby sa vyjadril k uvedenému nesúhlasu listom č. 13616/2016/SCDPK-29260 zo dňa 05.05.2016. Stavebník v písomnom stanovisku č. 1023/59656/ 30102/2016 zo dňa 16.05.2016 uviedol, že výberové konanie bolo ukončené podpisom zmluvy so zhotoviteľom až 24.03.2016 a lehota výstavby v zmysle harmonogramu je 608 dní, takže predpokladaný najskorší možný termín ukočenia výstavby je 24.12.2017.

Na základe uvedeného Mesto Senec zaslalo nové vyjadrenie pod č. SEN29042/28590-2016/391 zo dňa 01.06.2016, doplnené listom č. SEN29042/28590.1-2016/391 zo dňa 08.06.2016, v ktorom uviedlo, že súhlasí s časovou rezervou v prípade komplikácií s termínom ukončenia výstavby 12/2018.

V priebehu konania bolo ministerstvu doručené vyjadrenie Obvodného banského úradu v Bratislave zo dňa 10.05.2016 č. 455-1267/2016, v ktorom nenamieta voči vydaniu povolenia na zmenu stavby pred dokončením.


Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad, upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania. Podľa § 3 ods.1 zákona č. 669/2007 Z.z. stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.


V uskutočnenom konaní o zmene stavby pred jej dokončením stavebný úrad posúdil žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že zmenou stavby pred jej dokončením nebudú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprímerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona, ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať rozklad aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom namieta nesúlady povolenia s obsahom rozhodnutia podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona je 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia. Podľa § 140c ods. 10) stavebného zákona podaním rozkladu podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona sa ten, kto ho podal, stáva účastníkom konania.




Mgr. Michal Halabica
generálny riaditeľ sekcie

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 669/2007 Z.z. toto oznámenie bude doručené verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli MDVRR SR a zároveň bude zverejnené na webovom sídle MDVRR SR, v časti Verejná vyhláška.


Ministerstvo žiada dotknuté mesto Senec a obce Boldog a Blatné, aby podľa § 4 ods. 2 zákona č. 669/2007 Z.z. predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradných tabuliach obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejňuje na úradnej tabuli MDVRR SR. Po uplynutí 15 dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na ministerstvo s vyznačením dátumu jej vyvesenia a zvesenia.

Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky:


dátum vyvesenia: 10.6.2016

dátum zvesenia: 6.7.2016

odtlačok pečiatky, podpis:


MESTO SENEČ
MESTSKÝ URÁD
Mierové nám. 8
905 15 SENEČ
- 43 -

odtlačok pečiatky, podpis:


MESTO SENEČ
MESTSKÝ URÁD
Mierové nám. 8
905 15 SENEČ
- 43 -

Doručuje sa

Účastníci konania:

1. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
2. DOPRAVOPROJEKT a. s., Kominárska 2-4, 832 04 Bratislava
3. Slovenská správa ciest, IVSC, Miletičova 19, 820 05 Bratislava
4. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
5. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 01 Bratislava
7. Hydromeliorácie š.p., Vrakuňská 29, 825 63 Bratislava
8. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Dotknuté orgány :

1. Okresný úrad Bratislava, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava
2. Okresný úrad Senec, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec
3. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8 , 917 02 Trnava
4. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
5. Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Lamačská 8, 845 14 Bratislava
6. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, Hurbanova 21, 903 01 Senec
 - orgán správy odpadového hospodárstva
 - orgán správy ochrany ovzdušia
 - orgán správy ochrany prírody
 - orgán štátnej vodnej správy
7. Okresný úrad Senec, odbor pozemkový a lesný, Hurbanova 21, 903 01 Senec
8. Okresný úrad Senec, odbor civilnej ochrany, Hurbanova 21, 903 01 Senec
9. Mesto Senec, odd. životného prostredia, Mierova 8, 903 01 Senec
10. MŽP SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
11. Ministerstvo vnútra SR, Prezídium policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava
12. Krajské riaditeľstvo PZ Bratislava, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava
13. Krajské riaditeľstvo PZ Trnava, Krajský dopravný inšpektorát, Kollárova 31, 917 02 Trnava
14. Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, okresný dopravný inšpektorát, Hollého 8, 903 01 Senec
15. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
16. Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
17. MO SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
18. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava
19. Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
20. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
21. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra
22. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
23. SEPS, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
24. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
25. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
26. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
27. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
28. SLOVNAFT, a.s., Člen skupiny MOL, produktovod, 920 64 Kľačany
29. Slovak Telekom a.s , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
30. Technická inšpekcia ,a.s., Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
31. MDVRR SR, Útvar oblastného hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Na vedomie :

1. NDS, a.s., SSÚD Trnava, Sered'ská 210, 917 05 Trnava
2. Mesto Senec, Mestský úrad Senec, Mierova 8, 903 01 Senec
3. Obec Boldog, Boldog č. 89, 925 26 Boldog
4. Obec Blatné, Šarfická 300 /37, 900 82 Blatné