

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO NA STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Objednávateľom: Mesto Senec
zastúpeným: Ing. Karol Kvál, primátor
so sídlom: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec
bankové spojenie: 562441/5200
IČO : 00305065

a

Zhotoviteľom: IN REAL , spol. s r.o.
zastúpeným: Ing. Kopecký Marián, konateľ
so sídlom: Boldocká 301, 903 01 Senec
bankové spojenie:
IČ DPH: SK2020363840
IČO: 34112162
zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12409/B

V súlade s ustanovením článku IX. Záverečné ustanovenia ods. 1 Zmluvy o dielo na stavebné úpravy objektu zo dňa 08. 02. 2011 sa táto mení a dopĺňa takto :

1. Článok II. Cena znie:

„ Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí:

- a) Cena za práce podľa cenovej ponuky zo dňa 31.1.2011 celkom 6 648,- € bez DPH.
- b) Cena za práce navyše podľa súpisu prác zo dňa 1.3.2011 celkom 669,- € bez DPH.

SPOLU: 7 317,- € bez DPH

K uvedenej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.“

- 2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné úpravy objektu je „Súpis navyše prác a dodávok pri stavebných úpravách v priestoroch na Pribinovej ulici v Senci“.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
4. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo na stavebné úpravy objektu zo dňa 08. 02. 2011.
5. Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exempláre.

V Senci, dňa 10.3.2011

.....
objednávateľ

Ing. Karol K v á l



.....
zhotoviteľ

Ing. Kopecký Marián

IN.REAL spol. s r.o. 
stavebno-obchodná spoločnosť
BOLDOCKÁ 301, 903 01 SENEC
IČO: 34112162, IČ DPH: SK2020363840

Súpis navyše prác a dodávok pri stavebných úpravách v priestoroch na Pribinovej ul. v Senci.

**1. Elektroinštalácia-dodatočne doobjednané zásuvky na 220 V vrátane nových vodičov
CYKY 3x2,5 mm**

3 ks x 14,- = 42,- €

2. Stolárske práce – dvere biele plné 80/197/1"-chodba (v pôvodnej kalkulácii neboli zahrnuté)

1 ks x 45,- = 45,- €

-dodávka a montáž atypických prahov kvôli rozdielnym výškam pôvodných
podláh

8 ks x 15,- = 120,- €

**3. Klampiarske práce-oprava poškodenej rýny nad oknom,vyčistenie rýn v celej dĺžke objektu
a dodávka a montáž strešných nádstavcov na vetracie komíny z priestorov WC.**

80,- €

**4. Zdravotechnika-demontáž radiatorov vo WC a na chodbe,osadenie škrtiacich ventilov na
spätne potrubie a osadenie radiatorov po obkladačských a maliarskych prácach na pôvodné
miesto.**

4 ks x 15,50 = 62,- €

**5. Murárske práce-sádkokartónový obklad steny po demontáži umývadla a vybúraní
keramických obkladov**

4,0 m² x 14,- = 56,- €

Príprava drážok v stenách pri slaboprúdové rozvody pre PC podľa požiadaviek technika.


4 hod x 8,50 = 34,- €

**6. Maliarske práce-vzhľadom na viac vrstiev starej maľby bolo nutné steny celoplošne
prestierkovať v jednej vrstve a prebrúsiť pred finálnou maľbou.**

230,0 m² x 1,- = 230,- €

Navyše práce spolu: 669,-€ + 20% DPH

V Senci 01.03.2011


IN REAL spol. s r.o. ®
stavebno-obchodná spoločnosť
BOLDOCKÁ 301, 903 01 SENEČ
IČO: 34112162, IČ DPH: SK2020363840