

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
DODATOK Č. 1

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Mestský úrad Senec
so sídlom: Mierové Nám.č.8, 90315 Senec
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
zast. Ing.Karol Kvál– primátor
/ďalej ako „objednávateľ“/

a

2. Zhotoviteľ:

Ing. arch. Ladislav Prekop – NOVAARCH
Autorizovaný architekt SKA, reg. č. 0782AA
sídlo: Sklenárska 5, 811 02 Bratislava
IČO: 11671688
DIČ: 1025200242
IČ DPH: SK 1025200242
zap. v ŽR Obvodného úradu v Bratislave,
číslo ŽR 101-22632
/ďalej ako „zhotoviteľ“/

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na činnosti tvoriace predmet DODATKU Č.1 Zmluvy o dielo zo dňa 30.07.2009, čo dokladuje objednávateľovi fotokópiou odbornej spôsobilosti, ktorá tvorí nedeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy.

Článok II.

Podklady pre Dodatok č.1

Na základe zmeny plošného rozsahu a zmenených požiadaviek objednávateľa MsÚ Senec, bol dohodnutý Dodatok č.1 k Zmluve o dielo, ktorá vznikla v roku 2009. MsÚ Senec získal do vlastníctva pozemky exist. parku pred poliklinikou a z uvedeného dôvodu bola požiadavka na upravené riešenie a rozšírenie rozsahu projektu pre „Revitalizáciu námestia 1. mája-etapa II.“

1. Podkladom pre uzavretie DODATKU Č.1 je :

- Polohopisné a výškopisné zameranie parku na Nám.1.Mája v Senci z 03/2012
- Vydané stavebné povolenie na Revitalizáciu námestia 1. Mája – etapa II.

Názov stavby : Revitalizácia námestia 1.Mája – etapa II.

Miesto stavby: parc.č.807/1,807/2,807/3,810,808,809,926/1,926/24,981/3 k . ú. Senec

Článok III.
Predmet Dodatku č.1

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje a dodá projekt pre realizáciu stavby:

REVITALIZÁCIA NÁMESTIA 1.MÁJA-ETAPA II.

2. Predmetom Dodatku č.1 je:

- a) Vypracovanie projektu stavby pre realizáciu – v 14-tich vyhotoveniach (ďalej ako „Projekt pre realizáciu stavby“)
- b) Zhotoviteľ zhotoví projekt podľa Dodatku č.1 vo vlastnom mene a na plnú vlastnú zodpovednosť.

Článok IV.

Termín dodania predmetu Dodatku č.1

1. Zhotoviteľ odovzdá dielo podľa tejto zmluvy najneskôr do 26.apríla 2012.

Článok V.

Spôsob a rozsah odovzdania predmetu Dodatku č.1

1. Projektová dokumentácia bude vypracovaná za dohodnutú cenu a vyhotovená v počte dohodnutom v tomto Dodatku č.1.
2. Kompletný Projekt pre realizáciu stavby, bude odovzdaný objednávateľovi na adrese sídla objednávateľa :
Mierové Námestie č.8, 90315 Senec

Článok VI.

Cena predmetu plnenia, platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na čiastku:

16.500.-€ , slovom : Šesťnásťtisícpäťsto .- € bez DPH

2. Platobné podmienky:

- a) do 10 dní odo dňa odovzdania projektu pre realizáciu stavby bude zhotoviteľom fakturovaná objednávateľovi čiastka : 16.500.-€

3. V cene je zahrnutý počet vyhotovení projektovej dokumentácie podľa dohody obsiahnutej v tomto Dodatku č.1. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať oproti samostatnej objednávke objednávateľa za trhovú cenu reprografických prác.
4. Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ vyhotoví daňový doklad (faktúru) s náležitosťami podľa zákona o DPH platného v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi odmenu bezhotovostným bankovým prevodom na účet č. ú. 0011570404/0900 v SLSP, a.s. podľa fakturovanej ceny. Odmena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa.

Článok VII.

Ostatné ujednania

1. Tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.07.2009 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku č.1 je kópia o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa.
3. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č.1 súhlasili, že je im jeho obsah zrozumiteľný a jasný, a nekonali v núdzi za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



V Seneci dňa : 05.03.2012

V Bratislave dňa : 05.03.2012

„podpísané“

„podpísané“