

D O D A T O K č. 1

K Z M L U V E O D I E L O č. 002/13/11/ZoD uzavretá podľa §536 a nasl. obchodného zákonníka.

Stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Košická v Senci“

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **Mesto SENEC**
Mierové nám. 8, 903 01 Senec
zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta
zodpovedný pracovník za technickú časť: Karol Czére
IČO: 00305065
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
č. ú.: 8313386/ 5 200
- 1.2. Zhotoviteľ: **ISTROPROGRES spol. s r.o., Vietnamská 40**
821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ján Seriš - konateľ
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Drieňova, Bratislava
Číslo účtu: 0011523552 / 0900
IČO: 31 388 019
IČ DPH: SK 2020337737
Obch. register: Okresný súd Bratislava I., č. vl. 8299/B

V súlade s ustanovením čl. IX zmluvy č. 002/13/11/ZoD , uzatvorenej dňa 25.1.2013 sa táto mení a dopĺňa takto:

1. **V Čl. II. Východiskové podklady** sa dopĺňa nový odsek:
„2.5. V súlade s ustanovením čl. IV. Termíny plnenia a ceny ods. 4.8. ZoD zo dňa 25.1.2013 zhotoviteľ zabezpečí potrebný prieskum (sondy) nadstavovaného existujúceho pavilónu MŠ Košická na základe požiadaviek statika do 14 dní písomnej výzvy zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi.“
2. **V Čl. IV. Termíny plnenia a cena** sa vypúšťa pôvodné znenie ods. 4.2. a nahrádza sa:
„4.2. Dopracovanie RP - bod 3.1.b) - do 8-ich týždňov od konečného spresnenia požiadaviek na RP zaslaných objednávateľom zhotoviteľovi.

Ostané ustanovenia tejto ZoD č. 002/13/11/ZoD zostávajú v platnosti nezmenené.

V Senci, 26.3.2013

V Bratislave, 28.3.2013

Objednávateľ:
„**podpísané**“

Zhotoviteľ:
„**podpísané**“