

D O D A T O K č. 1

K Z M L U V E O D I E L O č. 004/13/11/ZoD uzavretá podľa §536 a nasl. obchodného zákonníka.

Stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych služieb v Senci“

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **Mesto SENEC**
Mierové nám. 8, 903 01 Senec
zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta
zodpovedný pracovník za technickú časť: Karol Czére
IČO: 00305065
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
č. ú.: 8313386/ 5 200
- 1.2. Zhotoviteľ: **PAUER architects, s.r.o.**
Mierové nám. 4, 903 01 Senec
Zastúpený: Ing. arch. Richard Pauer - konateľ
Bankové spojenie: VÚB Banka
č. ú.: 240 199 6151/0200
IČO: 43 847 854
IČ DPH: SK.202 251 2723

V súlade s ustanovením čl. IX zmluvy č. 004/13/11/ZoD , uzatvorenej dňa 25.1.2013 sa táto mení a dopĺňa takto:

1. V Čl. IV. Termíny plnenia a cena sa vypúšťa pôvodné znenie ods. 4.2. a nahrádza sa:
„4.2. Dopracovanie RP - bod 3.1.b) - do 6-ich týždňov od konečného spresnenia požiadaviek na RP zaslaných objednávateľom zhotoviteľovi.“

Ostané ustanovenia tejto ZoD č. 004/13/11/ZoD zostávajú v platnosti nezmenené.

V Senci, 26.3.2013

V Bratislave, 28.3.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

„podpísané“

„podpísané“