

D o d a t o k č . 1

k zmluve o dielo č. 104/13/07/ZoD, zo dňa 21.11.2013

zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Senec**
 Mierové námestie 8
 903 01 Senec
V zastúpení: Ing. Karol Kvál, primátor mesta
IČO: 00 305 065
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 562441/5200

Zhotoviteľ: **Ateliér reštaurovania kameňa a kamenných prvkov architektúry.**
 Hutnícka 6
 841 10 Bratislava
IČO: 42255031
DIČ: 2020798692
Číslo účtu: 2614852215/1100

V súlade s ustanovením čl. VI. zmluvy o dielo č. 104/13/07/ZoD, zo dňa 21.11.2013 sa táto mení a dopĺňa takto:

1. V čl. V. Ostatné ustanovenia sa vypúšťajú pôvodný ods. 2 a nahrádza sa nasledovne:
„2. K odovzdaniu zreštaurovaného diela podľa čl. II. tejto zmluvy dôjde až po dokončení odborných prác v teréne, potrebných k reinštalovaniu kríža v cintoríne na Bratislavskej ulici v Senci (zreštaurovanie podstavca), najneskôr do konca júla 2014. Zhotoviteľ poskytne aj odbornú asistenčnú službu pri reinštalovaní diela“

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.
3. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 104/13/07/ZoD zo dňa 21.11.2013.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 exempláre.

V Senci, dňa 30.5.2014

„podpísané“

.....
Ing. Karol K v á l
objednávateľ

„podpísané“

.....
Mgr. Art. Gabriel Strassner
zhotoviteľ