

D o d a t o k č. 1

k Z M L U V E O D I E L O z 25.8.2014

podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: Mesto SENEC

Mierové nám. 8, 903 15 Senec

zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: SK 77 5200 0000 0000 1517 4417

Telefón/fax: 02/20202101 / 02/20205142

E-mail: musenec@senec.sh

1.2. Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Podunajská 23, 821 06 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Zodpovedný pracovník za technickú časť:

Ing. Adriana Laciaková, splnomocnenec predsedu predstavenstva

IČO: 35 683 066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK2020339211

Bankové spojenie: VÚB a.s. 3633646112/0200

Číslo účtu vo forme IBAN: SK93 0200 0000 0036 3364 6112

SWIFT: SUBASKBX

Spoločnosť zapísaná: OR OS BA I., odd.Sa vl.č. 1009/B

Preambula

V súlade s čl. X, bod 10.2 tejto Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.1 na zhotovenie stavby "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci".

Tento Dodatok č.1 sa uzatvára na základe zistenia rozdielu v rozpočte (Príloha č. 2) oproti RP, t.j. došlo k prehodeniu rozmerov dverí 60 cm a 80cm v položkách č. 61a 62 v aktivite HA 4: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v prístavbe
- A8: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v prístavbe.

Tieto zmeny nemajú dopad na cenu diela a termín plnenia.

II. Predmet zmluvy

Upravuje sa bod 2.1. - Príloha č. 2 – odbytový rozpočet – Príloha č. 2 tejto zmluvy sa nahrádza novou Prílohou.

Ostané ustanovenia Zmluvy o dielo z 25.8.2014 zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Senci dňa 28.11.2014

V Bratislave dňa 28.11.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

„podpísané“

„podpísané“

Ing. Karol – primátor

Ing. Miloš Stopka – predseda predstavenstva

Nedeliteľná súčasť tohto Dodatku č. 1 k ZoD: odbytový rozpočet.