

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Názov	Mesto Senec
Sídlo	Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Osoba oprávnená konať	Ing. Karol Kvál, primátor
IČO	00305065
DIČ	Sk 2020662237
Bankové spojenie:	IBAN: Sk 3009000000005024323886

a

Zhotoviteľ

Názov	CS, s.r.o.
Sídlo	Strojárska 5487, Trnava 917 02
Osoba oprávnená konať	Ing. Igor Baďura, konateľ
IČO	44 101 937
DIČ	2022578954
IČ DPH:	SK 2022578954
Bankové spojenie:	IBAN: Sk1402000000002440132356
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka číslo:21753/T.	

Článok I

- 1.1 Zhotoviteľ a Objednávateľ uzavreli dňa 11.6.2015 zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE Základná škola, Mlynská 50, 903 01 Senec, parc. č. 1564, 1567/1“ (ďalej „Zmluva“)
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom menia doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy a nahrádzajú ho nasledujúcim znením:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v týchto termínoch:

Termín začatia realizácie diela: dňom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotoviteľom,

Termín ukončenia realizácie diela: najneskôr do 15 týždňov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom.“

Článok II

2.1 Tie časti zmluvy, ktorých sa tento dodatok obsahovo nedotýka ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2.2 Tento dodatok sa okamihom uzavretia stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3 Tento dodatok nadobúda účinnosť zverejnením v súlade so zákonom.

V Senci, dňa 29. 6. 2015

V Senci, dňa 29. 6. 2015

Za Objednávateľa:



Ing. Karol Kvál

primátor mesta Senec



Za Zhotoviteľa:



Ing. Igor Baďura

konateľ

