

Dohoda o ukončení

Zmluvy o dielo č. 065/13/07/ZoD
uzavretej podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka.

Stavba: „Mestský dom“

Čl. I. Zmluvné strany

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Objednávateľ: | Mesto SENEČ |
| Mierové nám. 8, 903 01 Senec | |
| zastúpené: | Ing. Karol Kvál - primátor mesta |
| zodpovedný pracovník | |
| za technickú časť: | Karol Czére |
| IČO: | 00305065 |
| DIČ: | 2020662237 |
| Bankové spojenie: | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| č. ú.: | 562441/5200 |
| 2. Zhotoviteľ: | Ing. arch. Pavel Ďurica autorizovaný architekt |
| | Nám.osloboditeľov 32 031 01 Lipt. Mikuláš |
| Bankové spojenie: | Tatra banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 2625714600/1100 |
| IČO: | 40978397 |
| DIČ: | 1020474268 |

Čl. II. Dôvody ukončenia zmluvy

1. Predmet zmluvy – vypracovanie projektovej dokumentácie pre **Mestský dom** v Senci, bol vykonaný do úrovne projektu pre vydanie územného rozhodnutia podľa **Čl. IV odst. 1** zmluvy. Následne **zhotoviteľ** v zastúpení Mestského úradu v Senci požiadal 18.06.2014 o vydanie územného rozhodnutia na predmetnú stavbu určený stavebný úrad obce **Hrubá Borša**. Do dnešného dňa územné rozhodnutie nebolo právoplatne vydané a nebol zo strany objednávateľa vydaný pokyn na začatie prác na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie.
2. Zhotoviteľ na základe závažných zdravotných dôvodov nemôže pokračovať na zákazke aj keby v blízkej dobe bolo správoplatnené územné rozhodnutie.
3. Z uvedených dôvodov bude zmluva o dielo č. 065/13/07/ZoD zo dňa 26.06.2013 dňom podpisu **tejto dohody** ukončená.

Čl. III. Finančné vysporiadanie.

1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie bola vypracovaná so všetkými náležitosťami vrátane potrebnej infraštruktúry a zdokumentovaná aj 3D vizualizáciami. K dokumentácii boli obstarané všetky kladné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia.

2. Za tieto práce bude zhotoviteľovi vyplatená odmena v súlade s pôvodnou zmluvou o dielo č. 065/13/07/ZoD - čl. V odst. 1, písm. a) **3 200.- € konečná cena**, zhotoviteľ nie je platcom DPH. Na uvedenú čiastku vystaví dodávateľ faktúru. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do termínu splatnosti na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
3. **Zhotoviteľ si nenárokuje ďalšie platby a poplatky ktoré vynaložil v rámci výkonu inžinierskej činnosti pre získanie územného rozhodnutia.**

Čl. IV Vlastnícke práva

1. Po finančnom vyrovnaní sa objednávateľ stáva vyhradným vlastníkom zhotovenej časti diela a môže s ňou nakladať a využívať ju podľa svojich potrieb.
2. Zhotoviteľ odovzdá kompletnú vypracovanú dokumentáciu objednávateľovi vo formáte dwg., a doc., na CD nosiči.
3. Autorské práva zostávajú zachované.

Čl. V Záverečné ustanovenia

1. Dohoda o ukončení zmluvy je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán.
2. Dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po zverejnení.

V Senci, 30.3.2017

V Liptovskom Mikuláši , 30.3.2017

„podpísané“

.....
Ing. Karol Kvál
Objednávateľ

„podpísané“

.....
Ing. arch. Pavel Ďurica
zhotoviteľ